



ПЛАН

проведения текущего и капитального ремонта помещений пищеблока и столовой на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Монтаж раковин в обеденном зале (3шт.)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
2	Ремонтные работы обеденного зала (оштукатуривание и покраска стен)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
3	Ремонтные работы в пищеблоке (ремонт плитки, оштукатуривание и покраска дверного откоса)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
4	Ремонт пола 1 этажа пищеблока (замена плитки)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
5	Покраска стен на лестнице пищеблока	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
6	Ревизии сантехнических трапов	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
7	Ревизия канализационной системы (прочистка и замена сифонов моечных ванн)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР
8	Ревизия водопроводной системы (ремонт и замена смесителей моечных ванн)	до 20.07.2023	Селиванова Е.В., зам. директора по АХР